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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on antaa asunto-osakeyhtiö Kivilinnankatu 8:n nykykunnosta 
kattava kuntoarvio ja laatia sen pohjalta tuleville vuosille korjaus- ja kunnostussuunnitelma, jolla 
rakennusten käyttöikää pidennetään ja asumisviihtyvyyttä parannetaan. Asunto-osakeyhtiö 
koostuu neljästä, vuosina 1966–1968 valmistuneista tasakattoisista pienkerrostaloista, joissa on 
yhteensä 48 huoneistoa.  
Työn pohjatietoina käytetään asukaskyselyn tuloksia ja isännöitsijältä saatuja dokumentteja 
sekä piirustuksia. Kuntoarvion tekemisessä käytetään Rakennustietosäätiön kuntoarvion 
tekijälle laadittuja ohjeita sekä vallitsevan hyvän rakennustavan mukaisia ohjeita vesikaton ja 
ikkunoiden korjaamiseen. Varsinainen kuntokartoitus tehtiin maalis-huhtikuussa 2015. 
Kenttätutkimusten jälkeen asunto-osakeyhtiölle laadittiin suositukset lähitulevaisuuden 
korjaustarpeista sekä, siitä miten niitä tulisi toteuttaa. Työssä käsitellään erityisesti vesikaton 
korjausta, joka tulee ajankohtaiseksi noin 10 vuoden kuluttua. Bitumikermikate tasakattoisella 
vesikatolla on lähestymässä käyttöikänsä loppua ja tulee täten korjata. Samalla pohditaan myös 
kattorakenteiden muutostyön tarpeellisuutta hyötyjen ja haittojen valossa verrattuna nykyisen 
tasakaton toimivuuteen. 
Kuntoarvion lopputulos osoittaa, että kiireellisiä toimenpiteitä on vain vähän ja nekin ovat 
suhteellisen pienitöisiä. Pidemmällä aikavälillä ajateltuna vesikaton korjaustyöt ovat suurin 
yksittäinen toimenpide, mutta hyvillä ja tarkoilla huoltokäynneillä on mahdollista vielä hieman 
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The goal of this thesis was to give a comprehensive account of the condition of the housing 
cooperative Kivilinnankatu 8 and, based on that, to devise a renovation and repair plan which 
will extend the buildings’ life-cycle and improve the living facilities. The housing cooperative 
consists of four small flat roof apartment blocks, which were built during 1966-1968, with 48 
condominium apartments in total.  
The thesis was based on the results of the resident inquiry and documents and drawings given 
by the property manager. When conducting the condition evaluation Rakennustietosäätiö 
instructions for the author were used as well as the current accepted methods for repairing roofs 
and windows. The actual condition evaluation was conducted in March-April 2015. 
After the field research it was time to provide the housing cooperative the recommendations of 
the necessary repairs in the future and the ways they can be conducted. The thesis especially 
processes the repair of the roofs, which will become necessary in ten years’ time. The bitumen 
roofing on the flat roofs are coming to the end of their life-cycle and must be repaired. The roof 
structure modifications were also considered with the pros and cons in comparison to the flat 
roof structure which is used at the moment. 
The result of the condition evaluation showed that there are only a few minor urgent measures 
that need to be taken. In a longer period of time the roof repair is the most significant singular 
measure but with a good and precise maintenance visits to the roof it is still possible to 
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1 JOHDANTO 
Tämän työn tavoitteena on selvittää As.Oy Kivilinnankatu 8:n rakenteiden ja 
rakennusosien kunto aistinvaraisesti. Lisäksi työssä laaditaan asunto-
osakeyhtiölle pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa kerrotaan mitä tulisi uusia ja 
korjata ja milloin nämä toimenpiteet tulisi suorittaa, sekä esitetään arvio tarvitta-
vien toimenpiteiden kustannuksista. 
Työ käynnistettiin asukaskyselyllä. Asukaskyselyn mukaan suurimpina ongel-
makohtina pidetään asuntojen seinärakenteiden kylmyyttä ja asunnoissa esiin-
tyvää vetoa. Vesikattojen kunto on myös herättänyt huolenaiheita. Näiden seik-
kojen vuoksi kuntokartoituksessa tehdään myös lämpökuvaus. Korjaustöiden 
suunnittelussa mietitään erityisesti, miten kylmyyttä ja vetoa voidaan poistaa ja 
vesikatto korjata. 
Lisäksi työssä käsitellään myös yleisiä kuntoarvion tekemiseen liittyviä asioita ja 
syitä, minkä takia kuntoarvioita tehdään. 
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2 AS OY KIVILINNANKATU 8 
Tämänhetkinen tilanne 
Isännöitsijäntodistuksesta saatujen tietojen mukaan linjasaneeraus on käynnis-
sä, A- ja B-talojen tiiliseiniä korjattu v. 2012, B-talon ikkunat huoltokunnostettu 
v. 2012, kattoviemärit kunnostettu, viemäriputken pesu, ilmanvaihtohormien 
imurointi ja A-talon paisuntasäiliön uusinta v. 2011. 
Taloyhtiössä on tehty päätös, ettei asuntojen kylpyhuoneita remontoida lin-
jasaneerauksen yhteydessä. Asuntojen kylpyhuoneita on kuitenkin korjattu yksi-
tellen aina silloin tällöin, kun on havaittu vesivahinkoja.  
Rakennusten sijaintia tontilla havainnollistaa kuva 1. Kuvasta havaittavissa 
myös selvästi, että rakennusten pinta-alat ovat erikokoisia.  
 
Kuva 1. Rakennukset kaavakartassa (Opaskartta.turku.fi, 2016). 
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3 KUNTOARVIO 
Yleistä 
Kiinteistön kuntoarvion tarkoituksena on lähtötietojen hankinta kunnossapito-
suunnittelua varten. Säännöllisin, noin 5 vuoden, väliajoin tehtävän arvion avulla 
kiinteistön arvosta, teknisestä kunnosta ja energiatehokkuudesta saadaan koko-
konaiskuva ja kunnossapitotoimet voidaan ajoittaa oikein. Asunto-osake-
yhtiöiden hallinnossa asioiden käsittely ja päätöksenteko vievät aikaa. Kuntoar-
vion ennakoiva lähestymistapa ja sen pohjalta laadittava pitkän aikavälin kun-
nossapitosuunnitelma (PTS) antavat hyvät lähtökohdat tarvittavien asioiden pe-
rusteelliselle tarkastelulle. (RT 18-11060.) 
Kuntoarvio perustuu pääosin aistienvaraisiin asiantuntijahavaintoihin ja olemas-
sa oleviin asiakirjoihin, kuten huoltokirjaan. Rakenteita rikkomattomia mittauksia 
tehdään tarvittaessa. Koska mahdollisia piileviä ongelmia ei kuntoarviossa voi-
da havaita, kuntoarvioijat voivat suositella tarkempien kuntotutkimusten teke-
mistä. (RT 18-11060.) 
Tarkastettavien asuntojen määrä sovitaan tilaajan kanssa. Huoneistotarkastuk-
sessa kannattaa teettää myös asukaskyselyjä ja haastatteluja, joista voi selvitä 
asukkaiden tekemiä huoneistokorjauksia. (RT 18-11060.) 
Huoneistotarkastuksessa käydään läpi joko 10–20 %:n pistokoeotanta tai tilaa-
jan kanssa erikseen sovittu otanta. Asuntoihin tulee päästä samalla kiinteistö-
tarkastuskerralla. Pistokoeotantaan pyritään valitsemaan kerrostaloissa asunto-
ja kaikilta julkisivuilta, eri kerroksista ja muutama asunto ylimmästä kerroksesta, 
jotta saadaan mahdollisimman hyvä selvyys kiinteistön yleiskunnosta. (RT 18-
11060.) 
Asunto-osakeyhtiö Kivilinnankatu 8:ssa on 48 asuntoa, josta asukaskyselyn 
tulosten (liite 3) perusteella valitaan neljästä erillään olevasta rakennuksesta 
yhteensä 10 asuntoa huoneistotarkastukseen niin, että jokaisesta rakennukses-
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ta tarkastetaan vähintään 2 asuntoa. Pistokoeotannaksi tulee täten 20,8 % 
asunnoista. 
Asukaskysely 
Asukaskyselyn avulla saadaan tietoa asukkaiden havainnoista rakennusosien ja 
teknisten järjestelmien kunnosta ja toimivuudesta. Mikäli kiinteistönomistajan 
normaaliin toimintaan kuuluvat säännölliset asukaskyselyt ja huoneistotarkas-
tukset, joista on mahdollista saada tarvittavat lähtötiedot, ei kuntoarvion yhtey-
dessä tehtävää asukaskyselyä tarvita. (RT 18-11060.) 
Kyselyn laatija valitsee kiinteistöön sopivat kysymykset. Kiinteistönomistajan ja 
asukkaan väliset kunnossapidon vastuurajat on tarkistettava ennen kysymysten 
asettelua. Kyselyn tulisi painottua oleellisiin asioihin, kuten asuntojen ja yleistilo-
jen turvallisuuteen, terveellisyyteen ja merkittävimpien epäkohtien selvittämi-
seen. (RT 18-11060.) 
Kuntoarvion käyttö 
Kuntoarvioraportissa (liite 1) esitetään kunnossapitosuunnitelmaehdotus (PTS-
ehdotus, liite 2). Raportissa esitetyt kiireellistä korjausta vaativat viat korjataan 
ensin, minkä jälkeen teetetään tarvittavat lisäselvitykset ja -tutkimukset raportis-
sa ehdotetun aikataulun mukaisesti. 
Lisäselvitysten ja -tutkimusten tulosten sekä käytettävissä olevien kunnossapi-
toresurssien pohjalta kiinteistönomistaja laatii tai laadituttaa kiinteistölle kunnos-
sapitosuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään tarvittavat korjaustoimenpiteet 
kustannusarvioineen esimerkiksi seuraaville 5–10 vuodelle. PTS:n laatimisessa 
kiinteistönomistaja voi hyödyntää kuntoarvioijien asiantuntemusta. Kunnossapi-
tosuunnitelma on tarpeen hyväksyttää ja käydä läpi yhtiökokouksessa. Kunnos-
sapitosuunnitelman olemassaolo kirjataan asunto-osakeyhtiössä isännöitsijän-
todistukseen. (RT 18-11060.) 
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Apuvälineet 
Kuntoarvioija valitsee työkalujen ja mittauslaitteiston kohteen käyttötarpeen mu-
kaisesti. Kuntoarvioijan ammattitaito on ratkaisevaa, ja laitteisto toimii lähinnä 
apuvälineenä, minkä vuoksi kuntoarvioijat yleensä suoriutuvat melko kevyellä 
mittauslaitteistolla tehtävästään. (RT 18-11060.) 
Kuntoarvioijan on tunnettava tarvitsemansa mittauslaitteiston toiminta, eri mitta-
usmenetelmät, mittauksen virhemarginaalit sekä mitattavan rakenteiden toimin-
ta ja mitattavan materiaalien tai rakenteiden sallitut raja-arvot. Mittaajan tulee 
myös tietää, minkä asian selvittämiseksi mittaus tehdään ja miten saatuja tulok-
sia tulkitaan. (RT 18-11060.) 
Kohteen kuntoarviota suorittaessa käytössä on lämpökamera, pintakosteusmit-
tari sekä paine-eron mittari. Kameran avulla taltioidaan havaitut ongelmakohdat, 
jotta ne olisivat selkeämmin esitettävissä kuntoarvioraportissa havainnollistavi-
en kuvien avulla. 
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4 KOHTEEN KUNTOARVIO 
Kuntoarvio suoritettiin kohteessa kahdessa osassa, 5. maaliskuuta ja 8. huhti-
kuuta 2015. Molempina päivinä lämpötila oli noin 3–5 ᵒC ja ilma aurinkoinen. 
Kuntoarvioraportti esitetään tämän työn liitteenä (liite 1). 
4.1 Yläpohja ja vesikatto 
4.1.1 Yläpohjat 
Rakennusten ylösnostot (kuva 2) ovat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, eikä 
niistä aiheudu minkäänlaisia toimenpiteitä ennen kuin kattoremontti tulee ajan-
kohtaiseksi. 
    
Kuva 2. Ylösnosto.       Kuva 3. Yläpohja. 
Rakennusten yläpohjat (kuva 3) ovat silmämääräisen tarkastelun perusteella 
hyväkuntoisia. Huomautettavaa on ainoastaan siitä, että rakennusjätteitä ynnä 
muita roskia ei ole poistettu rakentamisen tai korjaustyön yhteydessä. Raken-
nusjätteet lisäävät palokuormaa ja voivat hankaloittaa kulkua yläpohjassa mah-
dollisten korjaustöiden tai tarkempien kuntotutkimusten aikana. Jätteiden takia 
ylimääräistä kosteutta saattaa varastoitua yläpohjaan pidemmäksi aikaa kuin 
tilanteessa, jossa ne olisi poistettu. 
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4.1.2 Vesikatot 
Asunto-osakeyhtiöön kuuluu 4 erillistä pienkerrostaloa, joten vesikattojakin on 
neljä kappaletta. Vesikatot ovat hieman sisäänpäin viettäviä tasakattoja, joiden 
pintamateriaalina on käytetty bitumikermiä.  
 Vesikatot ovat pinta-alaltaan erikokoisia: 
 A-rakennuksen vesikatto on 354,2 m2 
 B-rakennuksen vesikatto on 751,3 m2 
 C-rakennuksen vesikatto on 718,3 m2 
 D-rakennuksen vesikatto on 369,6 m2 
Kuntoarviohetkellä pääsy A-rakennuksen vesikatolle ei ollut mahdollista, sillä 
maa tikkaiden alta oli kaivettu auki linjasaneerauksen yhteydessä. A-
rakennuksen vesikaton on kuitenkin arvioitu olevan samankaltaisessa kunnossa 
kuin C- ja D-rakennusten vesikattojen. B-rakennuksen vesikatto oli kuntoar-
viohetkellä huonokuntoisin. 
Kattokaivot 
Jokaisella vesikatolla on rikkinäisiä kattokaivojen roskasihtejä, mitkä eivät ole 
enää toimivia niiden käyttötarkoitukseen. Roskasihtien tarkoituksena on estää 
kaiken muun paitsi veden pääsy kattokaivoihin ja täten ennaltaehkäistä mahdol-
listen tukkeutumien syntymistä.  
Rakennusten lähistöllä on puustoa, mikä aiheuttaa sen, että vesikatoille päätyy 
paljon puun lehtiä sekä havunneulasia, mitkä saattavat tukkia kattokaivot. Vesi-
katoille päätyvät lehdet ja havut saattavat myös tukkia roskasihdin, mistä seu-
rauksena on, ettei vesi välttämättä pääse kulkeutumaan kattokaivoihin asti vaan 
jää makaamaan katolle lisäten kosteusvaurioriskiä. 
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Reunapellit 
Osa reunapelleistä on hyväkuntoisia, mutta osassa ilmenee pienimuotoisia on-
gelmia. Kaikilla katoilla pienestä osasta reunapeltiä maalipinta hilseilee pois 
altistaen reunapellin mahdolliselle ruostumiselle. Reunapellit on kiinnitetty nau-
loilla, ja erityisesti niistä kohdista maalipinta on alkanut hilseillä pois. Kun maali-
pinta on hilseillyt pois naulakohdasta, altistaa se naulan ruostumisriskille, minkä 
seurauksena reunapellin kiinnitys saattaa heikentyä.  
 
Kuva 4. Vesikaton kulman reunapelti. 
Vaikka suurin osa reunapelleistä on asennettu hyvin, niin ongelmiakin esiintyy. 
Esimerkiksi B-rakennuksen vesikaton kulmassa oleva reunapelti (kuva 4) ”rep-
sottaa”, mikä mahdollistaa vedelle pääsyn sen välistä sisään. 
Bitumikermikatteet 
A-, C- ja D-rakennuksien vesikattojen bitumikermikatteet ovat ikäänsä nähden 
hyväkuntoisia. B-rakennuksen bitumikermikatteessa on havaittavissa eniten 
ongelmakohtia, ja vesikatto on muutenkin katoista huonokuntoisin.  
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Kuva 5. Bitumikermiin on muodostunut ilmakuplia. 
Useat kiinnityssaumat ovat vaurioituneet ja bitukermin sisään on päässyt syn-
tymään ilmakuplia (kuva 5) moneenkin kohtaan. Ilmakuplat ovat todennäköisesti 
syntyneet veden päästyä vaurioituneen kiinnityssauman läpi kertymään bitu-
kermin alle, minkä jälkeen pakkanen on jäädyttänyt veden. Tämä taas on johta-
nut siihen, että bitumikermi on venynyt niistä kohdista ja täten muodostanut il-
makuplia. Vaarana on, että vesi pääsee kosketuksiin katon rakenteiden kanssa 
ja valuu sieltä alemmas yläpohjaan asti aiheuttaen kosteusvaurioita. 
4.2 Julkisivut 
Julkisivut ovat pääasiassa ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, eikä seinien pin-
tamateriaali, tiili, tarvitse minkäänlaisia toimenpiteitä.  
4.2.1 Eristeet 
Lämpökameralla saadut tulokset ovat sallittujen raja-arvojen sisällä. Tämä 
osoittaa, ettei asuinhuoneistojen julkisivujen seinärakenteita tarvitse lisäeristää 
tai muutenkaan korjata mitenkään. Lämpökuvausraportti on toimitettu erikseen 
tilaajalle, eikä se täten ole tämän työn liitteenä. 
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4.2.2 Ikkunat 
Tiivisteet voivat vaurioitua niihin kohdistuvien rasitusten sekä asennus- ja hoito-
virheiden takia. Tiivisteet voivat vaurioitua myös ikkunoille tehtyjen huolto- ja 
kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä. Huono tiivistys (kuva 6) voi aiheuttaa 
vaurioita ikkunapuitteisiin. Esimerkiksi ikkunapuitteen maali voi pehmetä ja hal-
keilla tiivistemateriaalin yhteensopimattomuuden vuoksi, ja ikkunoiden kostumi-
nen voi aiheuttaa puitteisiin kosteus- ja lahovaurioita. Ongelmat ilmenevät lä-
hinnä uloimmissa ikkunoissa. 
 
Kuva 6. Asukas on yrittänyt tiivistää ikkunaa teipillä. 
Vanhoissa ikkunoissa on käytetty erilaisia punostiivisteitä. Tällaiset tiivisteet 
ovat yleensä hyvin lyhytikäisiä, kostuvat helposti, kuivuvat hitaasti ja saattavat 
näin käydessä vahingoittaa ikkunarakenteita. 




 lohkeilu ja 
 repeily. (KH 94-00162.) 
Tiivisteet kovettuvat lähes aina, jos niiden päälle on maalattu. 
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Tiivisteisiin kohdistuvia rasituksia ovat 
 hankausrasitus ikkunaa avattaessa ja suljettaessa 
 puristusrasitus 
 kemiallinen rasitus, esimerkiksi jotkin maalit ja voimakkaat ikkunanpesu-
aineet 
 säärasitus, esimerkiksi auringonvalo ja pakkanen. (KH 94-00162.) 
Yleisimpiä asennusvirheistä aiheutuvia vaurioita ovat 
 itseliimautuvien tiivisteiden heikko tartunta, kun tiiviste on asennettu likai-
seen, kosteaan tai liian kylmään pintaan tai tiivistettä on venytetty asen-
nuksessa liikaa 
 nidottavien tiivisteiden katkeileminen, kun niitä on venytetty asennukses-
sa liikaa 
 tiivisteiden heikko tartunta, kun ne on asennettu ennen kuin maali on 
täysin kuivunut. (KH 94-00162.) 
Materiaalikohtaisesti vaurioitumisen tunnistaa seuraavasti: 
 villapunosnaru on kova ja mustunut 
 solumuovitiiviste murenee helposti 
 PVC-muovitiiviste on kovettunut, lohkeillut ja repeillyt 
kumitiivisteet saattavat näyttää ehjiltä, mutta ovat menettäneet kimmoi-
suutensa. (KH 94-00162.) 
4.3 Kosteusongelmat ja vedeneristys 
Osassa kylpyhuoneissa (kuva 7) sekä yhden asunnon vaatehuoneessa patterin 
vieressä (kuva 8) on havaittavissa kosteusongelman merkkejä, mutta pintakos-
teusmittarilla saadut tulokset osoittavat, että vauriot olivat mittaushetkellä kuivia. 
Vauriot eivät ole vakavia eivätkä aiheuta kiireellisiä toimenpiteitä. Vauriot ovat 
korjattavissa perusteellisella huoltomaalauksella. 
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Kuva 7. Kylpyhuoneen kosteusvaurio.     Kuva 8. Vaatehuoneen kosteusvaurio. 
Asukaskyselyn tuloksista käy ilmi, ettei useiden asuntojen kylpyhuoneissa ole 
olemassa vedeneristystä. Osa asukkaista ei osaa sanoa, onko heidän kylpy-
huonettansa vedeneristetty. Varmoja oman kylpyhuoneensa vedeneristyksen 
olemassaolosta ovat ne asukkaat, joiden kylpyhuone on remontoitu. 
4.4 Aluerakenteet 
Rakennusten pihapiirit viettävät kohti rakennusten seiniä aiheuttaen rakennus-
ten altistumisen kosteusrasitukselle, sillä vedet valuvat aina kohti rakennusten 
seiniä. 
Puiden välitön läheisyys rakennusten lähellä on ongelma, sillä puiden juuret 
voivat tukkia salaojat ja vaurioittaa perustuksia. Puiden korkeuksien vuoksi 
myös lehdet ja havunneulaset tukkivat kattokaivoja. Puut saattavat varjostaa ja 
haitata joidenkin asuntojen näkyvyyttä. Lisäksi isot puut saattavat myös pitää 
rakennusten julkisivun ja katon kosteana. 
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5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
5.1 Yläpohja ja vesikatto 
5.1.1 Yläpohjat 
Yläpohjat tulee siivota vanhoista rakennus- ja huoltojätteistä, jotta ylimääräistä 
kosteutta ei pääse kerääntymään katto- ja yläpohjarakenteisiin. Siivous 
edesauttaa myös yläpohjassa liikkumista, sillä rakennusjätteet saattavat haitata 
kulkua.  
Yläpohja ja ylösnostot eivät tällä hetkellä vaadi kiireellisiä toimenpiteitä, mutta 
kattoremontin yhteydessä yläpohjaa voidaan tarvittaessa esimerkiksi lisäeristää. 
Ylösnostoihin liittyvät työt selviävät myöhemmässä vaiheessa, kun päätökset 
siitä, miten katto korjataan, selviävät. Mikäli kattorakenteisiin kohdistuu muutos-
töitä, on päivänselvää, että ylösnostotkin muuttuvat samalla kattorakenteita vas-
taaviksi. 
5.1.2 Vesikatot 
Tämänhetkisten kuntojen perusteella vesikatot olisivat toimivat ainakin seuraa-
vat 10–15 vuotta. B-rakennuksen vesikatto oli ehdottomasti näistä katoista huo-
nokuntoisin, ja kattoremontti kannattaakin ajoittaa sen kunnon huononemisen 
mukaan, aikaisintaan noin 10 vuoden päähän. Vesikatoille on kuitenkin tehtävä 
useammin kuntoarviokäyntejä, jotta niiden kunnon heikkenemisestä pysytään 
kartalla eikä tilanne ehtisi etenemään niin pahaksi, että se voisi aiheuttaa lisä-
ongelmia myös muualle. 
Kaikki 4 vesikattoa kannattaa uusia / korjata samanaikaisesti, aloittaen B-
rakennuksen katosta, sillä siten kokonaiskustannukset jäävät varmemmin pie-
nemmiksi kuin eri aikaan tehtäessä. 
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Huolto 
Bitumikermikatteen keskimääräinen tekninen käyttöikä tasakatolla on noin 30 
vuotta tavanomaisissa olosuhteissa. Huoltoväli on noin 10 vuoden välein. (RT 
18-10922.)  Katto puhdistetaan, ja sen kunto tarkastetaan vuosittain joka kevät 
ja syksy. Huoltokäynneillä tarkastetaan kate, katteen saumat, kattokaivot, sade-
vesikourut ja syöksytorvet, räystäät, läpiviennit, katteen ylösnostot ja pellitykset. 
Katon alustan rakenteet tulee tarkastaa viiden vuoden välein. Metallikatteiden 
huoltoon sisältyy huoltomaalaus. (RT 85-10738.) 
Korjaus 
Katon kuntoa tarkkaillaan vuosittaisissa huoltotarkastuksissa. Jos todetaan vau-
rioita, teetetään kuntoarvio ja tarvittaessa kuntotutkimus, jotka toimivat korjauk-
sen suunnittelun lähtökohtana. Kuntoarvion perusteella asunto-osakeyhtiö päät-
tää korjaushankkeen rahoituksesta, aikataulusta, suunnittelusta ja korjaustöiden 
teettämisestä. (RT 85-10738.) 
Urakkatarjousten tekemisen, niiden vertailun ja korjaustyön suorittamisen kan-






 mahdolliset pääpiirustukset, mikäli edellytetään rakennusvalvon-
taviranomaisen lupaa 
 mahdolliset muut erityissuunnitelmat 
 laadun toteamismenettelyt, muun muassa kokeet, mittaukset ja 
vedeneristyksen työvaiheiden mallit, jotka tarkastetaan 
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 sääsuojaus 
 suojaus asbesti- ja mikrobialtistukselta purkutyössä 
 purkujätteen käsittely. (RT 85-10738.) 
Mikäli rakennuksen ulkoasua muuttavaa korjausta, kattomuodon, katteen tai 
sen värityksen muuttamista tehdään, selvitetään luvan tarve kunnan rakennus-
valvontaviranomaiselta (RT 85-10738). 
Kaikki vaurioituneet rakennusosat puretaan ennen uusien osien rakentamista. 
Kostuneiden rakennusosien riittävästä kuivumisesta tulee huolehtia tarkkaan. 
(RT 85-10738.) 
Korjaustyön ollessa käynnissä ja sen päätyttyä pidetään riittävästi tarkastuksia, 
joissa varmistetaan rakenteiden ja suunnitelmien yhdenmukaisuus. Tarpeen 
vaatiessa suunnitelmia muutetaan vastaamaan todellista tilannetta. Korjaustyö-
tä dokumentoidaan esimerkiksi valokuvaamalla kunnossapitoa ja tulevia korja-
uksia varten. Työn valmistuttua rakennuksen käyttäjälle annetaan katon huolto-
ohjeet sekä tiedot korjauksessa käytetyistä materiaaleista osaksi huoltokirjaa. 
(RT 85-10738.) 
Päätettäessä kermikaton korjauksesta on oltava riittävä tieto korjaustarpeeseen 
johtaneista syistä. Ennen korjausta on varmistettava, että mahdollinen vuodois-
ta johtuva kosteus pääsee poistumaan rakenteista haittaa aiheuttamatta. 
Kermikaton korjaustapoja ovat 
 paikallinen korjaus, pintakermin lisääminen 
 koko kermikatteen uusiminen 
 yläpohjan lisälämmöneristäminen 
 katon kaltevuuskorjaukset. (RT 85-10738.) 
Jokaiseen korjaustapaan saattaa liittyä alustan, räystäiden, läpivientien tai sa-
devesijärjestelmän korjauksia. Tarvittaessa myös ulkoseinää suojaavien räys-
täiden rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi. Joissakin tapauksissa kermikatto 
voidaan korjata nestemuodossa levitettävillä vedeneristeillä, mutta ne toimivat 
vain tilapäisinä ratkaisuina. (RT 85-10738.) 
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Kaltevuuskorjaukset 
Mikäli katon kaltevuudet eivät ole riittävät, ne tulee korjata. Tavoiteltava kalte-
vuus on 1:40. Loivempia kallistuksia kuin 1:80 ei tulisi sallia lainkaan. Kallistuk-
set korjataan yleensä kevytsoralla ja 20 mm paksuilla kovilla mineraalivillalevyil-
lä. Kate ja levyt kiinnitetään alustaan mekaanisesti. (RT 85-10738.) 
Kattokaivojen korjaus 
Kattokaivojen toiminta ja läpivientien tiiviys varmistetaan tarvittavin korjauksin. 
Vanhan kattokaivon sisään suositellaan asennettavaksi niin sanottu korjauskai-
vo (saneerauskaivo). Kattokaivot tulee uusia, mikäli kaivon halkaisija on 75 mm 
tai pienempi. Kattokaivojen halkaisijan tulisi olla vähintään 100mm. Haponkes-
tävästä teräksestä tehdyt kaivot ovat suositeltavia. Myös kuparista, ruostumat-
tomasta teräksestä tai muovista tehtyjen kaivojen käyttö on mahdollista ottaen 
huomioon mekaaniset ja kemialliset rasitukset. (RT 85-10738.) 
Katteen uusiminen 
Tulee kysymykseen, koska 
 katteen pinta on vanhentunut niin, että se on halkeillut ja kovettunut lä-
hes koko katon alueelta 
 pintakermissä on runsaasti höyrypusseja ja/tai rakkuloita 
 yksikerroskatteen saumoissa on runsaasti vuotoja 
 katon kallistukset ovat liian loivia ja vesi lammikoituu haitallisesti katolle 
 katon alusrakenteessa on lahoa, taipumia, kylmäsiltoja tai sen tuuletus 
on puutteellinen. Lämmöneristyskerroksessa on muodonmuutoksia, se 
on haitallisesti pehmentynyt tai sen lämmöneristävyys heikentynyt. (RT 
85-10738.) 
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Kermieristys uusimisen voi toteuttaa useilla eri tavoilla, ja siihen voi liittyä myös 
esimerkiksi kallistusten, räystäiden, läpivientien ja muiden vesikattoon liittyvien 
rakennusosien korjauksia. Uusien kermien tulee täyttää vaadittava vedeneris-
tyksen käyttöluokka, sillä vanhaa katetta ei yleensä saa pitää vedeneristyksenä. 
(RT 85-10738.) 
Uuden vedeneristyksen asentaminen vanhan katteen päälle 
Vanha kate puhdistetaan ja kuivataan. Siitä poistetaan irtonainen sirote, singeli 
sekä haitalliset epätasaisuudet. Paineentasauskermi asennetaan vanhan kat-
teen päälle tai varmistetaan muulla tavalla, että paineentasaus vanhan ja uuden 
katteen välissä on toimiva.  Mikäli katteen pinta on erittäin huono ja epätasainen 
tai siihen kiinnitettyä singeliä ei saada poistettua kokonaan, asennetaan laakeri-
kerrokseksi esimerkiksi 20 mm paksut kovat mineraalivillalevyt. (RT 85-10738.) 
Vanhoilla loivilla ja lammikoituvilla katoilla tulee lisätä kattokaltevuutta. Kattokal-
tevuuksia voidaan lisätä ilman merkittäviä lisäkustannuksia samalla kun alusra-
kenteet tai vioittunut lämmöneristys uusitaan. (RT 85-10738.) 
Uudet kermit asennetaan kuten uutta rakennettaessa mekaanisesti korroosion-
kestävin kiinnikkein aluskermin läpi alustaan kantavaan rakenteeseen tai vaih-
toehtoisesti pisteliimauksella vanhan katteen päälle. Painokerroksena käytetään 
tarpeen vaatiessa singeliä. Vedeneristys liimataan kauttaaltaan laakerikerrok-
sena olevaan kovaan lämmöneristykseen. Kiinnitystapa tulee suunnitella koh-
teeseen sopivaksi. (RT 85-10738.) 
Uuden kermin yhteensopivuus vanhaan kermiin tulee varmistaa. Kumibitumi-
kermin päälle asennetaan yleensä kumibitumikermi ja vastaavasti muovibitumi-
kermin päälle muovibitumikermi. (RT 85-10738.) 
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Pintakermin asentaminen vanhan kermin päälle 
Pintakermin asentaminen suoraan vanhan vedeneristyksen päälle ei yleensä 
ole suositeltavaa. Vanhan kermin tulee olla puhdas ja kuiva. Siitä poistetaan 
irtonainen sirote sekä mahdollinen singeli. Haitalliset epätasaisuudet, poimut ja 
höyrypussit poistetaan. Mikäli kate on modifioitua bitumikermiä, tulee pintaker-
min olla samantyyppinen. (RT 85-10738.) 
Puhalletusta bitumista tehtyjen vanhojen kermien päälle suositellaan käytettä-
väksi tuoteluokan 1 kumibitumikermiä. Eri bitumityyppien käyttämistä ristiin tu-
lee välttää. Mikäli niin kuitenkin tehdään, tulee niiden yhteensopivuudesta kes-
kenään varmistua. Riskinä tällaisessa tilanteessa on liitosten irtoaminen ajan 
kuluessa. SBS- ja puhallettu bitumi soveltuvat käytettäväksi keskenään, mutta 
eivät yleensä APP-bitumin kanssa. (RT 85-10738.) 
Orgaanisen tukikerroksen sisältävien kermien päälle uusi kermi on kiinnitettävä 
pistekiinnityksellä. Sitä ei saa kiinnittää liimaten tai hitsaten kauttaaltaan kiinni. 
(RT 85-10738.) 
Vanhan katteen poistaminen ja uuden vedeneristyksen asentaminen 
Vanha kate poistetaan, mikäli 
 alusrakenteessa on laajoja vaurioita 
 vanha kate on täysin vaurioitunut 
 vanha kate on useita kertoja uusittu, siinä on useita kermikerroksia pääl-
lekkäin 
 vanha kate on epäluotettavasti alustassa kiinni (tai se lisäkiinnitetään en-
nen uuden vedeneristyksen asentamista) 
 katteen saumaus on epäonnistunut. (RT 85-10738.) 
Uusi kate asennetaan voimassa olevia uudisrakentamisen ohjeita noudattaen. 
Kermit valitaan kattokaltevuuden/käyttöluokan mukaan ottaen huomioon alustan 
ja kiinnitystavan asettamat rajoitukset. (RT 85-10738.) 
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Katteen vaihtaminen ja kattomuodon muutos 
Mikäli kermikate aiotaan vaihtaa muuksi katteeksi, tulee tarkistaa, että 
 katon kaltevuus on uudelle katteelle riittävä (RT 85-10141 Vesikaton kal-
tevuudet, katteen valinta) 
 katon kantavat rakenteet ovat kunnossa. 
 Tarvittaessa rakenteet korjataan. Painuneet kattorakenteet oikaistaan ja 
suorakulmaisuus tarkistetaan. Joissakin tapauksissa riittää ruodelaudoi-
tuksen oikaiseminen kiilaamalla. 
 katon rakenteiden kantavuus on uudelle katteelle riittävä. Tämä tulee ky-
symykseen erityisesti silloin, kun asennetaan tiilikatto. (RT 85-10738.) 
 
Jos kattomuotoa muutetaan, tulee vanha kermikate paloturvallisuussyistä pois-
taa erityisesti puurakenteisilta loivilta katoilta (tasakatoilta). Bitumiset laudoituk-
set poistetaan myös. Luvan tarve katteen vaihtamiseen tai katon kaltevuuden 
muuttamiseen tai molempiin selvitetään Turun kaupungin rakennusvalvontavi-
ranomaiselta. (RT 85-10738.) 
Kattomuoto on olennainen osa rakennusten arkkitehtuuria ja rakennusten muo-
dot osa Turun kaupunki- ja ympäristökuvaa. Sen vuoksi kattomuotojen muutok-
sia ei pidä ajatella pelkästään teknisenä ja rakennusfysikaalisena kysymyksenä. 
Tasakatto on tietyn aikakausiluonteen mukainen valinta. Tasakaton etuna on 
esimerkiksi vapaa rakennuksen pohjamuoto. Siitä johtuen moniin rakennuksiin 
ei voida tehdä kaltevia kattomuotoja. Myös räystäiden korottamisella ja jatketuil-
la räystäillä on vaikutusta rakennusten ulkonäköön. Toisaalta on rakennuksia, 
joiden ulkonäköä ja soveltumista ympäristöön voidaan korjausrakentamisen 
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Kuva 9. Esimerkki tasakaton kattomuodon muutoksesta. 
Kattomuodon muutoksissa loiva katto muutetaan yleensä harjakatoksi tai pul-
pettikatoksi, kuvan 9 osoittamalla tavalla. Rakennusten ulkonäkösyistä katto-
muotojen muutos ei sovellu hyvin laajoihin ja suuriin rakennuksiin. Kattojen ve-
denpitävyyden korjaamiseksi tai lisälämmöneristyssyistä ei useimmiten ole tar-
peellista muuttaa katon muotoa, vaan korjaustyö toteutetaan yleensä oikealla 
rakennustavalla kattomuotoa muuttamatta. (RT 83-11161.) 
Lisälämmöneristäminen 
Yläpohjan ulkopuolinen lisälämmöneristäminen on pelkän katteen uusimisen 
sijaan usein katon toimivuutta huomattavasti parantava toimenpide. Alustan 
rakenteelliset korjaukset tehdään molemmissa tapauksissa. Lisälämmöneristyk-
sellä voidaan myös lisätä katon kaltevuuksia. Kallistuskerrokset tehdään yleen-
sä kevytsoralla. (RT 85-10738.) 
Katteen alla oleva lisäeristys toimii laakerikerroksena, joka estää alustan liikku-
misesta johtuvat rasitukset katteeseen. Lämmöneristyksen ja katteen väliin teh-
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Katon tarkastaminen korjauksen yhteydessä 
Korjaustyötä on valvottava asianmukaisesti. Korjaustöiden päätyttyä katto siivo-
taan ja puhdistetaan huolellisesti. Korjauksen jälkeen katto tarkastetaan silmä-
määräisesti. Tarvittaessa tehdään vesipainekoe, jossa kattokaivot tukitaan ja 
katolle tuodaan vettä samalla tarkistaen esiintyykö katolla vuotoja. (RT 85-
10738.) 
Korjaustavan valinta 
Vesikattojen katteet uusitaan kokonaan, kattokaivot ja roskasihdit uusitaan ja 
saavutettavan kaltevuuskorjauksen tavoitteeksi asetetaan 1:40. 
Vaarallisten aineiden, kuten asbesti-, lyijy- ja PCB-kartoitus tulee olla tehty ra-
kennuttajan toimesta ennen työn aloittamista. Mikäli kohteessa on asbestia, 
tulee asbestityövaltuutetun urakoitsijan tehdä purkutyö. (RaTu F41-0353.) 
Mikäli vanhan katteen purussa käytetään työnaikaista suojausta, saa suojatun 
alueen purkaa kokonaan, muussa tapauksessa vanhaa katetta saa purkaa vain 
sen verran, kuin uutta katetta saadaan päivän aikana tehtyä. Alusrakenne pure-
taan suunnitelman mukaisesti vaurioituneilta osiltaan. Räystäspellitykset pure-
taan, lasketaan alas katolta ja varastoidaan, mikäli niitä käytetään uudestaan. 
Vanha suojakiveys irrotetaan ja poistetaan katolta esimerkiksi imurikontin avul-
la. Bitumikermit irrotetaan alustasta petkeleellä tai konepetkeleellä, ja alustaan 
tarttunut bitumi poistetaan niin, ettei se haittaa uuden katteen asennusta. (RaTu 
F41-0353.) 
Vaurioituneet vesikattorakenteet ja eristeet poistetaan. Säilytettävät umpilaudoi-
tukset ja kattorakenteet tarkistetaan ja huonokuntoiset osat uusitaan suunnitel-
mien mukaan. Vaurioituneet lämmöneristeet uusitaan suunnitelmien mukaisesti 
uritetuilla eristyslevyillä esimerkiksi kuumabitumiliimauksella tai mekaanisesti 
kiinnittämällä. (RaTu F41-0353.) 
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Tasakatto katetaan yksikerroskatteella, jolloin kermit saumataan toisiinsa huo-
lellisesti 100 mm:n leveydeltä saumauskoneella tai kuumabitumilla. Ylösnostot 
ja läpiviennit tehdään liimaamalla kuumabitumilla. Ylösnostojen on ulotuttava 
vähintään 300 mm valmiin kattopinnan yläpuolelle ja vähintään 100 mm katon 
padotuskorkeuden yläpuolelle. Ylösnostojen yläpään kiinnitys on varmistettava 
mekaanisella kiinnityksellä. Kattokaivojen kohdalla katossa on oltava 900 mm * 
900 mm:n kokoinen alue, joka on 20 mm muuta kattopintaa alempana. Liittymi-
nen muuhun kattopintaan tehdään loivilla reunoilla. Kattokaivojen on oltava 
ruostumatonta terästä, ja niissä on vähintään 150 mm:n laippa. Katolle levite-
tään suunnitelmien mukainen suojakiveys saumausten jäähdyttyä. Jos suojaki-
veystä ei käytetä, tulee eristekerminä käyttää pintasirotteellista kermiä. (RaTu 
F41-0353.) 
Kun työ on valmis, siivotaan työkohteet työn aiheuttamista rakennusjätteistä ja 
jätteet lajitellaan niille varatuille paikoille poiskuljetusta varten. Ympäristön istu-
tukset, kulkutiet ja varusteet tulee puhdistaa ja kunnostaa työtä edeltävälle ta-
solle. (RaTu F41-0353.) 
5.2 Julkisivut 
Ikkunoiden tiivistäminen 
Ikkunoita tiivistämällä voidaan vaikuttaa positiivisesti asumisviihtyisyyteen ja 
ikkunoiden käyttöikään. Oikein tehty tiivistäminen poistaa vetoisuuden ja ikku-
noissa mahdollisesti ilmenevät kosteuden tiivistymisongelmat. Väärin tehdyllä 
tiivistämisellä saatetaan estää ikkunarakenteen tuuletus tai ilmanvaihdon kor-
vausilman saanti. (KH 94-00162.) 
Ikkunoiden tiivistys tulee aina tarkistaa ikkunoiden muiden kunnostustöiden jäl-
keen. Ikkunoiden tiivisteiden toiminta on tarkistettava, ja tiivistys on tarvittaessa 
korjattava ennen kiinteistössä suoritettavia huonelämpötilojen tai ilmanvaihdon 
säätöjä. (KH 94-00162.) 
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Hyväkuntoiset ikkunat ja ulko-ovet voidaan tiivistää omina erillisinä työkokonai-
suuksina. Ennen tiivistystä tarkistetaan ja tarvittaessa kunnostetaan ikkunoiden 
käynti, saranointi, lukituslaitteet, maalaus ja puiteosat. (KH 94-00162.) 
Puu-alumiini-ikkunan käyttöikä on normaaliolosuhteissa 70 vuotta. Sisä- ja ul-
kopuoliset tarkastukset tulee tehdä 5 vuoden välein. Sisäpuolen maalaus tulee 
suorittaa 8–15 vuoden välein ja tiivistäminen 3–12 vuoden välein ikkunan kun-
nosta riippuen. (RT 18-10922.) 
Ikkunoiden uusiminen 
Osa ikkunoista on sen verran huonokuntoisia, että niiden kohdalla tulee harkita 
ikkunan uusimista pelkän tiivistämisen ja huoltokorjauksen sijaan. Yleisin on-
gelma on uloimmissa ikkunoissa, joten sisempiä ikkunoita ei välttämättä tarvitse 
uusia samaan aikaan. 
Ennen ikkunaremontin alkua on suositeltavaa suorittaa laajempi ikkunoiden 
kuntokartoitus, jonka mukaan ikkunat tullaan korjaamaan. Näin saadaan selville 
tarkat lukumäärät siitä, kuinka monet ikkunat tulee uusia ja kuinka monet taas 
tiivistää ja huoltomaalata. 
5.3 Kosteusongelmat ja vedeneristys 
Huoneistoissa havaitut kosteusongelmat eivät ole vakavia eivätkä täten aiheuta 
kiireellisiä toimenpiteitä. Ongelmat ovat lähinnä esteettisiä, ja niistä pääsee 
eroon huoltomaalauksella. 
Eniten huolta aiheuttaa epävarmuus siitä, onko asuinhuoneistojen kylpyhuo-
neissa vedeneristystä. Asukaskyselyn tulosten perusteella vain huoneistoissa, 
joissa kylpyhuoneremontti on suoritettu, on varmuudella vedeneristys. Lin-
jasaneerauksen yhteydessä olisi kannattanut remontoida myös kaikki vanhat 
kylpyhuoneet, sillä se olisi varmasti laskenut kokonaiskustannuksia verrattuna 
nykyiseen taloyhtiön linjaukseen, missä kylpyhuoneita remontoidaan yksi kerral-
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laan vain vesivahingon sattuessa. Saneeraamalla kaikki remontoimattomat kyl-
pyhuoneet linjasaneerauksen yhteydessä mahdollisilta lisävahingoilta olisi voi-
nut välttyä ja voitaisiin olla varmoja jokaisen kylpyhuoneen vedeneristyksestä. 
5.4 Aluerakenteet 
Rakennusta ympäröivä maanpinta on suositeltavaa muotoilla 3 metrin etäisyy-
delle rakennuksesta pois päin viettäväksi kaltevuudella 1:20. Korkeuseron tulisi 
olla vähintään 150 mm. (RT 81-11000.) 
Liian lähellä (< 5 metriä) rakennuksia olevat puut tulee kaataa niiden aiheutta-
mien ongelmien ja ennaltaehkäisyn takia.  
Maisematyölupa on haettava ennen kuin ryhdytään maisemaa muuttavaan toi-
menpiteeseen, kuten kaivamiseen, louhimiseen, puiden kaatoon tai muuhun 
näihin verrattavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella sekä alueilla, joilla 
kaavoitus on vireillä. Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa. Raken-
nusvalvonnan hortonomi käy maksutta arvioimassa luvan tarvetta ja neuvoo 
tarvittaessa luvan hakemisessa. (Turun kaupunki.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Energiatalouden arviointi 
Ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole lämmön talteenottoa, joten kaikki lämpö menee 
kokonaisuudessaan hukkaan. Ilmanvaihdon parantamisella, siihen liitetyllä 
lämmöntalteenotolla ja rakennusten (ikkunoiden ja ovien) tiiveyden parantami-
sella voidaan saavuttaa energiansäästöä. 
Kiinteistöhoidon kehitystarpeiden arviointi 
Rakennuksen peruskunnon ylläpitämisellä huoltotoimin voidaan välttyä suurilta 
vahingoilta ja vahinkojen aiheuttamilta kertakustannuksilta. 
Vesikatoilla on tehtävä huoltokäynti 2–4 kertaa vuodessa, jolloin sieltä on pois-
tettava kaikki ylimääräinen, mm. havunneulat, jotka sinne jäädessään voivat 
tukkia kattokaivoja tai aiheuttaa muita ongelmia. 
Suositeltavat lisätutkimukset ja muut jatkotoimenpiteet 
Tämänhetkisten kuntojen perusteella vesikatot olisivat toimivat ainakin seuraa-
vat 10–15 vuotta. B-rakennuksen vesikatto oli ehdottomasti näistä katoista huo-
nokuntoisin, ja kattoremontti kannattaakin ajoittaa sen kunnon huononemisen 
mukaan aikaisintaan n. 10 vuoden päähän. Vesikatoille on kuitenkin tehtävä 
useammin kuntoarviokäyntejä, jotta niiden kunnon heikkenemisestä pysytään 
kartalla eikä tilanne ehtisi etenemään niin pahaksi, että se voisi aiheuttaa lisä-
ongelmia muualle. Kaikki 4 vesikattoa kannattaa uusia / korjata samanaikaisesti 
alkaen B-rakennuksen katosta, sillä siten kokonaiskustannukset jäävät pie-
nemmiksi kuin eri aikaan tehtäessä. 
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Kattoremonttia suunniteltaessa kannattaa miettiä myös mahdollista kattomuo-
don muutostyötä, mutta katon voi uusia myös samanlaiseksi tasakattoiseksi 
bitumikermikatoksi kuin se on tälläkin hetkellä. 
Osa ikkunoista on todella huonokuntoisia ja ne tulee vaihtaa uusiin, sillä ne ei-
vät enää tule kuntoon pelkällä tiivisteiden vaihdolla ja huoltomaalauksella. Suu- 
rempi osa ikkunoista taas voisi olla kunnostettavissa tiivistämisellä ja huolto-
maalauksella. Tarkempi selvitys asiasta kannattaa kuitenkin tehdä, jotta selviää, 
mikä olisi paras ratkaisu asiaan. 
 Puuikkunat tulisi uusia noin 30–50 vuoden välein. 
 Ulkomaalaus ja tiivistäminen tulisi suorittaa noin 5–10 vuoden välein. 
 Sisämaalaus tehtävä 8-18 vuoden välein. 
Toimimalla näin ikkunoiden kunto säilyisi hyvänä ja näin ollen käyttöikä pitenisi. 
Suositeltavat korjaustoimet 
Asunto-osakeyhtiön on tehtävä joko täydellinen ikkunaremontti tai tiivistettävä ja 
huoltomaalattava sekä uusia vain huonokuntoisimmat ikkunat. Täydellisen ikku-
naremontin kustannusarvio on noin 200 000–300 000 €. Rakennusten ikkunoi-
den tiivistäminen ja huoltomaalaus, jossa vain huonokuntoisimmat ikkunat uusi-
taan (200–700 €/kappale), kokonaiskustannusarvio on noin 20 000–40 000 €. 
Piha-alueen kallistukset tulee korjata rakennuksista poispäin. Kustannusarvio 
kaivinkonetyöstä on noin 75 €/tunti. Lisäksi liian lähellä rakennuksia olevat puut 
tulee kaataa. Puunkaadon kustannusarvio on noin 50–200 €/puu. 
Vesikatoille tulee hankkia kattokaivoihin uudet roskasihdit vanhojen rikkinäisten 
roskasihtien tilalle. Kustannusarvio on noin 50 €/kappale. 
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Kuntoarvion lähtötiedot  
 
Kiinteistön perustiedot 
Kuntoarvion kohteena on As Oy Kivilinnankatu 8 sijaitsevat, 4 eril-
listä, vuosina 1966-68 rakennetut pienkerrostalot. 
 
Yhtiöjärjestyksen mukaista pinta-alaa 48:n asunnon yhtiössä on 
yhteensä 3334m2 sekä lisäksi on säilytys- ja yhteiskäytössä olevat 
tilat.  
 
Rakennusten pääasialliset rakennusaineet ovat tiili ja betoni. Ra-
kennusten kattotyyppi on tasakatto, vaikkakin katon kaatokulmat 
ovat loivasti sisäänpäin. 
 
Rakennusten lämmitysjärjestelmä on kaukolämpö ja ilmanvaihto 
on järjestetty painovoimaisesti. 
 
Korjaushistoria  
Isännöitsijäntodistuksesta saatujen tietojen mukaan linjasaneera-
us on nyt käynnissä, A- ja B-talojen tiiliseiniä korjattu v. 2012, B-
talon ikkunat huoltokunnostettu v. 2012, kattoviemärit kunnostet-
tu, viemäriputken pesu, ilmanvaihtohormien imurointi ja A-talon 
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Kuntoarvion toteutus  
Kuntokartoitusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, 
sekä asukaskyselyn perusteella saatuihin vastauksiin, joiden pe-
rusteella valittiin 10 asuntoa kuntokartoitettavaksi. 
Kuntoarvio tehdään pääosin aistinvaraisin ja rakenteita rikkomat-
tomin menetelmin ja arviossa keskitytään rakennusten olennais-
ten rakennusosien vaurioiden, puutteiden ja riskien kartoittami-
seen. Ensisijaisia ovat korjauskustannuksiltaan merkittävimpien 
rakennusosien vauriot sekä pahentuessaan merkittäviä vahinko-
riskejä aiheuttavat vauriot.  
 
Silmämääräisesti arvioitiin etukäteen valikoitujen asuntojen sisäti-
loja, ovien ja ikkunoiden kuntoa sekä kosteusongelmista johtuvia 
jälkiä. Kosteusongelmien havaitsemisessa käytettiin pintakos-
teusmittaria. Asuntojen seinärakenteet sekä ikkunat käytiin läpi 
lämpökameran avulla, jolla selvitettiin mahdolliset vuotokohdat 
sekä seinien kylmyyteen johtavia syitä. LVIS-asiantuntijaa ei kun-
toarviossa käytetty, eikä LVIS-järjestelmiä täten arvioitu. 
 
Kuntoarvioita tehdessä lämpötila ulkona oli 3…5 °C ja ilma pilvi-
nen. On otettava huomioon, että kuntotarkastus koskee vain ti-










 FLIR ThermaCAM P65 
 
Asukaskyselyn keskeiset tulokset 
 Asukaskyselyssä keskeisimmiksi huomioiksi nousivat asunnoissa 
esiintyvä veto, seinien kylmyys sekä ikkunoiden kunto. Erityisesti 
kippi-ikkunoiden kunto ja käytön vaikeus nousi esille.  
 
 Suurin osa asukkaista ei tiedä onko asunnon kylpyhuoneessa 
vedeneristystä. Pääasiassa vain kylpyhuoneen remontoineet vas-
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Kuntoarvion tulokset 
 
Tässä raportissa mainitsematta jätettyihin rakennusosiin ei suori-
tettu kuntoarviota tai rakennusosia ei ole. 
 
Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio 
 
Viherrakenteet (D6) 
Viherrakenteet rakennusten reunoilla viettävät sadevettä kohti ra-
kennusta. Vesi tulisi johdattaa rakennuksista poispäin, jotta se ei 
pääsisi imeytymään sokkelin rakenteisiin. Kallistukset saa helposti 
korjattua kaivinkoneella. 
Osa puista on liian lähellä (<5m) rakennuksia. 
 
Päällysrakenteet (D7) 
Päällysrakenteita ei ole arvioitu. 
 
Aluevarusteet (D8)  
Aluevarusteita ei ole tai niitä ei ole arvioitu. 
 
Ulkopuoliset rakenteet (D9) 
 Ulkopuolisia rakenteita ei ole tai niitä ei arvioitu. 
 
Perustukset (F1)  
Maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien olemassaoloa, kuntoa, 
toimivuutta ja korjaustarvetta ei voida arvioida pintapuolisella tar-
kastuksella. 
 




Ulkoseinät (F31)  
… 
 
Ikkunat (F32)  
Ikkunan ja parvekkeen välisessä lautaverhoilussa auringonpais-
teen ja kosteusrasituksen aiheuttamia jälkiä. 
(Asunto A2) 
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Ikkunan alasisäpokan maalipinta on hilseillyt pois (Asunto A2) 
  
 
 Sisäpuolen ikkunan pokista hilseillyt maali irti ja sitä on yritetty 
”korjata” teipillä (Asunto B1) 
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Ulko-ovet (F33)  
Ulko-ovet olivat toimivia ja pintapuolisin tarkastuksin hyvässä 
kunnossa. 
 
Parvekkeet (F34.1)  




Parvekkeen kaideseinämässä maali hilseilee pahasti. (Asunto D6) 
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Vesikatto 
 
1) A-talo (32,2m x 11,0m = 354,2m2) 
Talon vesikatolle ei päästy, sillä maa tikkaiden alta oli kuntoar-
viohetkellä kaivettuna auki linjasaneerauksen yhteydessä. 
 
Kauempaa, B-talon katolta, tarkasteltaessa vesikatto näytti 
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2) B-talo (68,30m x 11,0m = 751,3m2) 
Yleisnäkymä, selvästi huonokuntoisin katto näistä 4:stä. 
 
Kattokaivot rikki, vaihdettava uusiin ja puhdistettava tasaisin 
väliajoin tehtävien tarkastusten yhteydessä. 
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Kulma reunapelti huonosti laitettu, ”repsottaa” niin että vesi voi 
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Ylösnostot hyväkuntoiset, mutta turhat roskat poistettava. 
 
3) C-talo (65,3m x 11,0m = 718,3m2) 
Yleisnäkymä. 
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Maalipinta on alkanut hilseillä pois. 
 
 























Rakennetutkimuslaboratorio,  Sepänkatu 1, 20700 Turku 
Kattokaivot hieman huonossa kunnossa, ja niiden ympäristöt 
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Reunapellin maalipinta hilseilee. 
 
Erityisesti naulojen kohdilta maalipinta hilseilee pois, jonka 
seurauksena naulat ruostuvat joka saattaa aiheuttaa kiinnityk-
sen heikkenemistä. 
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Katolle, erityisesti kulmiin, kertyy havunneulasia yms. jotka oli-
si hyvä poistaa tasaisin väliajoin tehtävien tarkastusten yhtey-
dessä. 
 




Räystäät (F42)  
Räystäitä ei ole tai niitä ei ole arvioitu. 
 
Yläpohjavarusteet (F43)  
 
 
Tilojen rakennustekninen kuntoarvio 
 
Yleistilat (F5, F6, F7) 
 
Sisäänkäynnit ja porrashuoneet 
 Rakennusten sisäänkäynnit ja porrashuoneet ovat ikäänsä näh-
den hyvässä kunnossa. Maalipinta on hieman vanhan näköinen, 
mutta ainakin toistaiseksi sen haitta on vain kosmeettinen.  
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Saunaosasto  
  Ei arvioitu. 
 
Pesutupa, kuivaushuone, ym 
 Ei arvioitu. 
 
Varastot  
Varastoja ei ole arvioitu. Asukaskyselyn perusteella ikäänsä näh-
den hyvässä (toimivassa) kunnossa. 
 
Tekniset tilat  
  Teknisiä tiloja ei ole arvioitu. 
 
Väestönsuoja  
Väestönsuojia ei ole tai ole arvioitu. 
 
Huoneistot  
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Kylpyhuoneen seinän alareunasta on maali hilseillyt pois kosteus-
vaurion takia. Pintakosteusmittarin antamat arvot olivat kuitenkin 




 LVIS-asiantuntijaa ei ollut paikalla, joten LVIS kuntoarvio on suori-




 Jotkin patterit ja termostaatit osassa asunnoista toimivat heikosti.  
 
Vesi- ja viemärijärjestelmät (G2) 
 Linjasaneeraus jo käynnissä. 
 
Vesi- ja viemärikalusteet (G25) 
 Linjasaneeraus jo käynnissä. 
 
Ilmastointijärjestelmät (G3) 




















 Sähköjärjestelmiä ei tässä kuntoarviossa muutoin arvioitu. 
 
Energiatalouden arviointi 
Ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole lämmön talteenottoa, joten kaikki lämpö menee kokonai-
suudessaan hukkaan. Ilmanvaihdon parantamisella, siihen liitetyllä lämmön talteenotolla ja 
rakennusten (ikkunoiden ja ovien) tiiveyden parantamisella voidaan saavuttaa energian-
säästöä. 
 
Kiinteistöhoidon kehitystarpeiden arviointi 
Rakennuksen peruskunnon ylläpitämisellä huoltotoimin voidaan välttyä suurilta vahingoilta 
ja vahinkojen aiheuttamilta kertakustannuksilta. 
Vesikatoilla on tehtävä huoltokäynti 2-4 kertaa vuodessa, jolloin sieltä on poistettava kaikki 
ylimääräinen, mm. havunneulat, jotka sinne jäädessään voivat tukkia kattokaivoja tai aihe-
uttaa muita ongelmia. 
 
Suositeltavat lisätutkimukset ja muut jatkotoimenpiteet 
Tämän hetkisten kuntojen perusteella vesikatot olisivat toimivat ainakin seuraavat 10–15  
vuotta. B-rakennuksen vesikatto oli ehdottomasti näistä katoista huonokuntoisin, ja 
kattoremontti kannattaakin ajoittaa sen kunnon huononemisen mukaan, aikaisintaan n. 10  
vuoden päähän. Vesikatoille on kuitenkin tehtävä useammin kuntoarviokäyntejä, jotta  
niiden kunnon heikkenemisestä pysytään kartalla eikä tilanne ehtisi etenemään niin 
pahaksi että se voisi aiheuttaa lisäongelmia muualle. 
Kaikki 4 vesikattoa kannattaa uusia/korjata samanaikaisesti, alkaen B-rakennuksen  
katosta, sillä siten kokonaiskustannukset jäävät varmemmin pienemmiksi kuin eri aikaan 
tehtäessä. 
Osa ikkunoista on todella huonokuntoisia ja ne tulee vaihtaa uusiin, sillä ne eivät enää tule  
kuntoon pelkällä tiivisteiden vaihdolla ja huoltomaalauksella. Suurempi osa ikkunoista taas  
voisi olla kunnostettavissa tiivistämisellä ja huoltomaalauksella. Tarkempi selvitys asiasta  
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kannattaa kuitenkin tehdä, jotta selviää mikä olisi paras ratkaisu asiaan. 
 
 Puuikkunat tulisi uusia noin 30-50 vuoden välein 
 Ulkomaalaus ja tiivistäminen tulisi suorittaa noin 5-10 vuoden välein 
 Sisämaalaus 8-18 vuoden välein, 
 




 Täydellinen ikkunaremontti, kustannusarvio on noin 200 000 – 300 000€ 
TAI 
 Ikkunoiden tiivistäminen ja huoltomaalaus, kustannusarvio noin 20 000 – 40 000€ 
o Vain huonokuntoisimpien ikkunoiden uusiminen, kustannusarvio noin 200-
700€/kappale 
 
 Piha-alueen kallistusten korjaaminen rakennuksista poispäin, kustannusarvio kai-
vinkonetyölle noin 75€/h 
 Liian lähellä rakennuksia olevien puiden kaato, kustannusarvio noin 50 – 200€/puu 
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Liitteenä aluerakenteiden ja rakennustekniikan PTS-ehdotus 
 
 LIITE 2   
PTS-ehdotus     
 
 
2015 2016 2017 2018 2019
D6 Viherrakenteet 3
Kallistusten korjaus kaivinkoneella 75€/h X







F32 Ikkunat (Jompikumpi tehtävä) 3
Täydellinen ikkunaremontti 200 000 - 300 000€ (X)
* Ikkunoiden tiivisteet+huoltomaalaus 20 000 - 40 000€ (X)









Uudet kattokaivojen roskasihdit rikkinäisten tilalle n. 50€/kpl 4 5 X
F5,F6,F7 Yleistilat 2
F5,F6,F7 Huoneistot 2
Rakennustekniset työt yhteensä 0 0 0 0 0
Kuntoluokat        1= Hyväkuntoinen, uutta vastaava
2= Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta
3= Välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarvetta
4= Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunu, heti korjattava tai uusittava
As. Oy. Kivilinnankatu 8
Arvioitu toteutusvuosi







 LIITE 3  
Asukaskyselyn tulokset     
 
 
Kysymys Kyllä Ei Ei tiedä Lisätietoja
1 Lammikoituuko vesi ulkoseinien viereen? 2 14 10
2 Valuuko sadevesi katoilta seinille hallitsemattomasti? 0 16 10
3 Onko polkupyörien säilytystiloja riittävästi? 20 0 6
4 Onko lasten leikkivarusteita riittävästi? 8 3 15
5 Ovatko lasten leikkivarusteet kunnossa? 10 1 15
6 Onko autojen paikoitustilaa riittävästi? 20 2 4
7 Onko rakennus ulkoisilta osin kunnossa? 11 9 6
8 Onko kiinteistön jätehuolto toimiva? 24 1 1
9 Onko jätteiden lajittelu järjestetty (biojäte, paperi, sekajäte)? 22 4 0
10 Muuta, mitä? 4 0 0
11 Ovatko porrashuoneet kunnossa? 18 6 2
12 Ovatko talon sauna- ja peseytymistilat kunnossa? 7 5 14
13 Ovatko pyykinpesutilat kunnossa? 12 3 11
14 Ovatko kuivaustilat kunnossa? 10 4 12
15 Ovatko varastotilat kunnossa? 21 3 2
16 Muuta, mitä? 0 0 0
17 Onko parveke kunnossa? 13 12 1
18 Poistuuko sadevesi parvekkeelta hyvin? 20 5 1
19 Onko parvekeovi kunnossa (lukitus, tiivisteet)? 14 11 1
20 Ovatko ikkunat kunnossa (lukitus, tiivisteet)? 6 15 5
21 Onko ikkunoita uusittu? Mitkä? 8 13 5
22 Onko uusimisesta aikaa yli 5 vuotta vai alle 5 vuotta? (ympyröi)
23 Ovatko uusimattomat ikkunat kunnossa? 3 15 6
24 Huurtuvatko ikkunat? 6 18 2
25 Ovatko ikkunat helposti avattavissa? 5 17 4
26 Ovatko huoneiston komerot kunnossa? 16 6 3
27 Ovatko keittiön kalusteet kunnossa? 18 7 1
28 Ovatko seinien, katon ja lattian pinnat kunnossa? 18 6 2
29 Oletteko havainnut millään pinnoilla kosteusvaurioita? 4 18 3
30 Oletteko tyytyväinen asuntonne sisäilmaan? 19 5 2
31 Onko asuntonne sisälämpötila talvella liian kuuma? 1 23 2
32 Onko asuntonne sisälämpötila talvella liian kylmä? 6 18 2
33 Lämpeneekö joku patteri huonosti? Mikä/mitkä? 3 21 2
34 Kuuluuko pattereista ääniä? 4 22 0
35 Esiintyykö asunnossanne vetoa? Mistä? 12 12 2
36 Tuleeko ulkoa tai naapurihuoneistoista hajuja? 5 20 1
37 Onko asunnossa meluhaittaa (liikenne, tekniset laitteet tms.)? 8 18 0
38 Onko asunnon ääneneristys riittävä? Jos ei, niin miksi? 11 10 4
39 Onko asunnossanne liesituuletin? 16 10 0
40 Onko huoneiston ulko-ovi kunnossa? 20 5 1
41 Onko oven lukitus toimiva? 23 1 2
42 Palaako asunnossanne usein sulakkeita? 0 25 1
43 Onko huoneisstossa riittävästi valaisinpisteitä? 22 4 0
44 Onko huoneistossa riittävästi sähköpistorasioita? 14 12 0
45 Onko huoneistossa riittävästi antennipistorasioita? 11 15 0
46 Onko asunnossa sähköongelmia? Millaisia? 3 19 4
47 Onko asunnossa kylmiä seiniä? Mikä/mitkä seinät? 14 8 4
48 Muuta, Mitä? 2 0 0
SUIHKU / AMME
49 Onko ilman laatu kylpyhuoneessa hyvä? 19 5 2
50 Onko ilman laatu wc:ssä hyvä? 19 5 2
51 Huurtuvatko kylpyhuoneen lasi/peilipinnat lyhyen suihkun aikana? 10 13 3
52 Oletteko havainnut kylpyhuoneessa kosteusvaurioita? 2 24 0
53 Toimiiko suihku hyvin? 23 2 1
54 Vuotavatko vesihanat (tiivisteet)? 4 22 0
55 Vuotaako wc-istuin (vesi valuu jatkuvasti, sulkimen kunto)? 3 23 0
56 Onko vesihanat tai wc-istuin uusittu? 16 7 3
57 Onko uusimisesta aikaa yli 5 vuotta vai alle 5 vuotta? (ympyröi)
58 Onko lämpimän käyttöveden lämpötila sopiva? 23 3 0
59 Onko kylmän käyttöveden lämpötila sopiva? 24 2 0
60 Onko veden väri ja haju hyvä? 23 2 1
61 Onko kylpyhuoneen lattiassa muovimatto? 0 26 0
62 Onko kylpyhuoneen lattiassa laatoitus? Minkä pinnan päälle se on tehty? 25 1 0
63 Onko kylpyhuoneessa vedeneristys? 7 6 13
64 Onko kylpyhuonetta remontoitu, mitä tehty? 11 13 2
65 Onko remontoimisesta aikaa yli 5 vuotta vai alle 5 vuotta? (ympyröi)
66 Onko kylpyhuoneessa lattialämmitys? 4 21 1
67 Onko kylpyhuoneen pintarakenteita uusittu? 9 12 5
68 Onko uusimisesta aikaa yli 5 vuotta vai alle 5 vuotta? (ympyröi)
69 Tukkeutuvatko viemärit usein? 2 22 2
70 Muuta, mitä? 1 0 0
 LIITE 3  
Asukaskyselyn tulokset     
 
 
54 Vuotavatko vesihanat (tiivisteet)? 4 22 0
55 Vuotaako wc-istuin (vesi valuu jatkuvasti, sulkimen kunto)? 3 23 0
56 Onko vesihanat tai wc-istuin uusittu? 16 7 3
57 Onko uusimisesta aikaa yli 5 vuotta vai alle 5 vuotta? (ympyröi)
58 Onko lämpimän käyttöveden lämpötila sopiva? 23 3 0
59 Onko kylmän käyttöveden lämpötila sopiva? 24 2 0
60 Onko veden väri ja haju hyvä? 23 2 1
61 Onko kylpyhuoneen lattiassa muovimatto? 0 26 0
62 Onko kylpyhuoneen lattiassa laatoitus? Minkä pinnan päälle se on tehty? 25 1 0
63 Onko kylpyhuoneessa vedeneristys? 7 6 13
64 Onko kylpyhuonetta remontoitu, mitä tehty? 11 13 2
65 Onko remontoimisesta aikaa yli 5 vuotta vai alle 5 vuotta? (ympyröi)
66 Onko kylpyhuoneessa lattialämmitys? 4 21 1
67 Onko kylpyhuoneen pintarakenteita uusittu? 9 12 5
68 Onko uusimisesta aikaa yli 5 vuotta vai alle 5 vuotta? (ympyröi)
69 Tukkeutuvatko viemärit usein? 2 22 2
70 Muuta, mitä? 1 0 0
